

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre

Objectif de signature de CLS		Juin 2024
Etape	Objectif	Date
Rencontre équipe projet	Rencontre équipe projet/cadrage	29/11/2023
Réunion ARS/CCSUD/CLS Bandrélé	Cadrage règlementaire/démarche	04/12/2023
Comité technique n°1 équipe projet (En visio)	Identifier et définir les problématiques et axes d'interventions prioritaires (micro/macro), Identification des membres du Comité de pilotage	12/12/2023 (15h)
Délibération CC portant sur la création de la commission thématique « Action sociale, solidarité et santé » de la CCSud	Impulser le portage politique des actions sociales, solidarité et santé	06/12/2023
Prochaine rencontre avec les élus (Commission Action sociale et solidarité, VP CCAS, Maires)	Définition des priorités et des axes stratégiques	13/12/2023
Mobilisation des partenaires internes (DGS, DGA, CCAS, Centre social, Politique de la Ville, Médiathèques, Caisses des écoles, Crèches municipales, Comités des sages, Conseils citoyens)	Identification des ressources locales et des dispositifs existants Installation du comité technique et identification de groupe de travail	17/01/2024
COFIL Signature de la lettre d'engagement	Présentation de la démarche et du calendrier	24/01/2024 (10h)
Mobilisation des partenaires externes (Associations, Rectorat, Proverseurs, Principaux, Professionnels de santé, Partenaires sociaux dont UTAS, CSSM, DEAL, Crèches associatives, ORS, GIP)	Présentation du dispositif, Réflexion sur le programme d'actions	14/02/2024
Comité technique n°1	Validation des étapes, Proposition et construction du programme d'actions, Rédaction des fiches actions, Validation du programme (avant COFIL), Fixation du calendrier de rencontre	13/03/2024 Puis 1 fois/mois
Réunion du Comité technique Boueni axe prioritaire n°1	A définir	13/04/2024
Réunion du Comité technique Chirongui axe prioritaire n°2	A définir	13/05/2024
Réunion du Comité technique Bandrélé axe prioritaire n°4	A définir	13/06/2024
Réunion du Comité de pilotage	Signature du contrat	